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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий Сборник ТЕРпир 10-02 «Рекомендации по определению  

продолжительности выполнения изыскательских работ для строительства» 

(далее – Рекомендации) предназначены для определения продолжительности 

выполнения инженерных изысканий для строительства объектов  

в Московской области. 

При разработке Рекомендаций были использованы следующие  

нормативно-методические документы: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

- «СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для 

строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП  

11-02-96». 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Рекомендации являются методической основой  

для определения продолжительности выполнения инженерных изысканий  

для строительства объектов в Московской области. 

1.2.  Нормативная продолжительность выполнения изыскательских  

работ функционально связана следующими зависимостями с: 

– нормативом времени выполнения отдельных операций; 

– набором и количеством операций; 

– коэффициентами, учитывающими изменение объема работ  

по отношению к базовому, а также с коэффициентом совмещения  

процессов изысканий. 

1.3. Характерной особенностью изыскательских работ (особенно при  

выполнении их в полевых условиях) является бригадный метод их 

выполнения на базе технических средств, от которых зависит основная 

составляющая общей продолжительности изысканий (буровая установка, 

геодезические и лабораторные инструменты и пр.). 

1.4. Нормативная продолжительность не учитывает время, необходимое 

для анализа, оценки полноты и качества, приемки исходной  

документации от заказчика, а также на проведение согласований, подготовку 

и выпуск готовой документации. 

1.5. При определении норм продолжительности выполнения 

изыскательских работ использована система показателей, непосредственно 

влияющих на их величину, в том числе: 

– показатели трудозатрат; 

– объем изыскательских работ; 

– численность непосредственных исполнителей; 

– различные факторы, оказывающие влияние на объем работ (глубина 

скважин, плотность грунтов, высота помещений, доступность конструкций, 

рельеф местности, сезонность полевых работ и пр.). 
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1.6. Настоящие Рекомендации разработаны для следующих видов  

изысканий: 

– инженерно-геологические; 

– инженерно-геодезические; 

– обследование технического состояния строительных конструкций  

зданий и сооружений (обмерно-обследовательские и инженерно-

конструкторские работы). 
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2. НОРМЫ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 
Таблица 2.1 

Нормативная продолжительность инженерно-геологических изысканий 

№ Наименование и объем работ 
Нормативная продолжительность, 

раб. дни 

1. Вибробурение и экология, глубина  

скважины 10 пог.м 
  

 1 скв. 3 

 2 скв. 5 

 3 скв. 8 

 4 скв. 10 

 5 скв. 13 

 6 скв. 15 

 7 скв. 18 

 8 скв. 19 

 9 скв. 20 

 12 скв. 20 

 15 скв. 21 

 18 скв. 22 

2. Вибробурение и экология, глубина  

скважины 15 пог.м 
  

 1 скв 4 

 2 скв. 8 

 3 скв. 12 

 4 скв. 16 

 5 скв. 20 

 6 скв. 20 

 7 скв. 21 

 8 скв. 21 

 9 скв. 21 

 12 скв. 27 

 15 скв. 29 

 18 скв. 29 

3. Вибробурение и экология, глубина  

скважины 20 пог.м 
  

 1 скв 5 

 2 скв. 10 

 3 скв. 15 

 4 скв. 20 

 5 скв. 24 

 6 скв. 25 

 7 скв. 26 

 8 скв. 27 

 9 скв. 28 

 12 скв. 29 

 15 скв. 30 

 18 скв. 35 
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№ Наименование и объем работ 
Нормативная продолжительность, 

раб. дни 

4. Вибробурение и экология, глубина 

скважины 25 пог.м   

 1 скв 6 

 2 скв. 13 

 3 скв. 19 

 4 скв. 21 

 5 скв. 23 

 6 скв. 26 

 7 скв. 29 

 8 скв. 29 

 9 скв. 30 

 12 скв. 39 

 15 скв. 44 

5. Вибробурение и экология, испытания 

грунтов статзондированием в режиме 

"Стабилизация", глубина скважины  

15 пог.м   

 4 скв. 19 

 6 скв. 24 

 8 скв. 25 

 12 скв. 33 

 15 скв. 35 

 18 скв. 41 

6. Вибробурение и экология, испытания 

грунтов статзондированием в режиме 

"Стабилизация", глубина скважины  

20 пог.м   

 4 скв. 23 

 6 скв. 30 

 8 скв. 33 

 12 скв. 42 

7. Вибробурение и экология, испытания 

грунтов статзондированием в режиме 

"Стабилизация", испытания грунтов 

штампами пл. 600 см
2
 глубина скважины 

15 пог.м   

 4 скв. 24 

 6 скв. 30 

 8 скв. 31 

 12 скв. 39 

 15 скв. 41 

 18 скв. 47 
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№ Наименование и объем работ 
Нормативная продолжительность, 

раб. дни 

8. Вибробурение и экология, испытания 

грунтов статзондированием в режиме 

"Стабилизация", испытания грунтов 

штампами пл. 600 см
2
 глубина скважины 

20 пог.м   

 4 скв. 31 

 6 скв. 38 

 8 скв. 41 

 12 скв. 51 

9. Колонковое бурение и экология, глубина 

скважины 40 пог.м   

 1 скв. 23 

 2 скв. 35 

 3 скв. 46 

 4 скв. 59 

10. Колонковое бурение и экология, глубина 

скважины 100 пог.м   

 1 скв. 59 

 2 скв. 96 

 3 скв. 133 

 4 скв. 164 

Примечания:  

1. За начало работ принимается дата начала полевых работ. 

2. Подготовительная часть (составление сметы, заключение договора, изготовление 

фотокопий и другие подготовительные работы для полевых работ) нормами 

продолжительности не учтена.  

3. Нормы продолжительности инженерных изысканий увеличиваются: 

– при производстве полевых работ в неблагоприятный период – на 15%; 

– при производстве полевых работ на режимных территориях – на 10%. 

4. Время, необходимое на согласование и получение разрешений на производство 

инженерных изысканий, принимается в пределах 3-5 дней, в особых случаях – до 10 дней. 

5. При проведении инженерно-геологических изысканий на 2-х и более  

установках нормы продолжительности рассчитываются индивидуально. 
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Таблица 2.2 

Нормативная продолжительность инженерно-геодезических изысканий  

М 1:500 
 

№ Объем работ 
Нормативная продолжительность, 

Тнп, раб. дни 

1 2 3 

1. до 1 га 7 

2. 1 – 2 га 12 

3. 2 – 5 га 17 

4. 5 – 10 га 23 

5. 10 –15 га 27 

6. 15 – 20 га 29 

7. 20 – 25 га 33 

8. 25 – 30 га 35 

9. 30 – 35 га 39 

10. 35 – 50 га 48 

Примечания:  

1. За начало работ принимается дата начала полевых работ 

2. Подготовительная часть (составление сметы, заключение договора, изготовление 

фотокопий и другие подготовительные работы для полевых работ) нормами 

продолжительности не учтена. 

3. Нормы продолжительности инженерно-геодезических изысканий увеличиваются: 

–  при производстве полевых работ в неблагоприятный период – на 10%; 

–  при производстве полевых работ на режимных территориях – на 10%; 

4. Время, необходимое на согласование и получение разрешений на производство  

инженерных изысканий, принимается в пределах 3-5 дней, в особых случаях – до 10 дней. 

5. При выполнении инженерно-геодезических изысканий для составления плана  

М 1:500 на участках свыше 50 га нормативная продолжительность изыскательских работ 

рассчитывается индивидуально. 

6. При выполнении инженерно-геодезических изысканий для составления плана  

М 1:200 нормативная продолжительность увеличивается в 2 раза. 

7. При выполнении инженерно-геодезических изысканий для составления плана  

М 1:2000 нормативная продолжительность уменьшается в 2 раза. 

8. При составлении инженерно-топографических планов в цифровом виде 

нормативная продолжительность камеральных работ увеличивается до 1,4 раза.  
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Таблица 2.3 

Нормативная продолжительность работы по обследованию 

технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений 

№ Характеристика здания 
Нормативная продолжительность, 

Тнп, раб. дни 

1. Здание объемом 1000 м
3
 и высотой, м:   

до 4  14 

от 4 до 7 19 

2. Здание объемом 3000 м
3
 и высотой, м:   

до 4  17 

от 4 до 7 21 

от 7 до 10 24 

3. Здание объемом 5000 м
3
 и высотой, м:   

до 4  19 

от 4 до 7 22 

от 7 до 10 27 

от 10 до 13 29 

4. Здание объемом 7000 м
3
 и высотой, м:   

до 4  25 

от 4 до 7 27 

от 7 до 10 29 

от 10 до 13 31 

от 13 до 16 34 

5. Здание объемом 9000 м
3
 и высотой, м:   

до 4 28 

от 4 до 7 29 

от 7 до 10 32 

от 10 до 13 35 

от 13 до 16 39 

от 16 до 20  43 

6. Здание объемом 11000 м
3
  и высотой, м:   

от 4 до 7 30 

от 7 до 10 33 

от 10 до 13 36 

от 13 до 16 41 

от 16 до 20  44 

свыше 20 46 

7. Здание объемом 13000 м
3
 и высотой, м:   

от 4 до 7 33 

от 7 до 10 36 

от 10 до 13 40 

от 13 до 16 44 

от 16 до 20  46 

свыше 20 47 

8. Здание объемом 15000 м
3
 и высотой, м:   

от 4 до 7 35 

от 7 до 10 39 
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№ Характеристика здания 
Нормативная продолжительность, 

Тнп, раб. дни 

от 10 до 13 42 

от 13 до 16 47 

от 16 до 20  49 

свыше 20 52 

9. Здание объемом 17000 м
3
 и высотой, м:   

от 4 до 7 41 

от 7 до 10 47 

от 10 до 13 49 

от 13 до 16 52 

от 16 до 20  55 

свыше 20 58 

10. Здание объемом 19000 м
3
 и высотой, м:   

от 4 до 7 41 

от 7 до 10 47 

от 10 до 13 49 

от 13 до 16 52 

от 16 до 20  55 

свыше 20 58 

11. Здание объемом 21000 м
3
 и высотой, м:   

от 4 до 7 43 

от 7 до 10 48 

от 10 до 13 52 

от 13 до 16 55 

от 16 до 20  58 

свыше 20 60 

12. Здание объемом 23000 м
3
 и высотой, м:   

от 4 до 7 48 

от 7 до 10 52 

от 10 до 13 55 

от 13 до 16 58 

от 16 до 20  60 

свыше 20 63 

Примечания:  

1. За начало работ принимается дата начала полевых работ 

2. Подготовительная часть (составление сметы, заключение договора, изготовление 

фотокопий и другие подготовительные работы для полевых работ) нормами 

продолжительности не учтена. 

3. Нормы продолжительности работ по обследованию увеличиваются: 

– при производстве полевых работ в неблагоприятный период – на 15%; 

– при производстве полевых работ на режимных территориях – на 10%; 

– при производстве полевых работ в стесненных условиях или внутри жилых  

эксплуатируемых зданиях – на 10%; 

– при обследовании конструкций, расположенных на высоте с применением 

стремянок, лестниц и пр. – на 15%. 
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4. Время, необходимое на согласование работ, принимается в пределах 3-5 дней,  

в особых случаях – до 10 дней. 

5. При выполнении работ по обследованию несколькими бригадами нормы 

продолжительности рассчитываются индивидуально. 
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